



Государственное бюджетное учреждение Республики Крым  
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  
пр-т Кирова, д. 41, г. Симферополь, 295017, Тел. 8 (978) 0000 652  
Эл. почта [info@md-crimea.ru](mailto:info@md-crimea.ru), Сайт [md-crimea.ru](http://md-crimea.ru)  
ОКПО 00798699, ОГРН 1159102010100, ИНН/КПП 9102068727/910201001

Дата 18.04.2017 № 01-06/07/1909

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Управление Федеральной  
антимонопольной службы по  
Республике Крым и городу  
Севастополю**

ул. Александра Невского, д. 1,  
г. Симферополь, 295000

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о включении в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  
в соответствии с ч. 6 ст. 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных  
и муниципальных нужд»

Уполномоченным органом Комитетом Конкурентной Политики Республики Крым для нужд Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Заказчик) в единой информационной системе в сфере закупок 20.09.2016 года объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункционального центра» (извещение № 0175200000416000595), начальная максимальная цена контракта составила 4 167 943, 38 (четыре миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок три рубля 38 копеек (далее – НМЦК).

Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе - 24.10.2016.

На участие в электронном аукционе подано 17 заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе - № 0175200000416000595 от 31.10.2016.

Дата проведения электронного аукциона — 28.10.2016.

По результатам проведенной процедуры аукциона 28.10.2016 победителем признан индивидуальный предприниматель Кривохвост Дмитрий Владимирович, адрес Российская Федерация, 295017, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 43, оф. 19, ИНН 910216238092, ОГРН 315910200176839, с предложением в 1 037 327, 59 руб. (снижение на 75,11% от НМЦК).

*1822  
19.04.17*

Протокол подведения итогов электронного аукциона - № 0175200000416000595 от 31.10.2016.

11 ноября 2016 года между Государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных нужд» и Индивидуальным предпринимателем Кривохвост Дмитрий Владимирович заключен контракт №350 от 11 ноября 2016 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с условиями контракта п. п. 1.1., 1.3, 2.1. подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) с предоставлением отчетной документации (в четырех экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе), а заказчик обязуется оплатить подрядчику выполненные работы в порядке и размере, установленном контрактом. Срок и условия выполнения работ: в течении 45 дней с момента подписания контракта.

В соответствии с разделом 13 контракта, в адрес ИП Кривохвост Д.В. Заказчиком направлена претензия от 20.12.2016 № 01-06/07/1151, в ответ на указанную претензию на электронную почту работников ГБУ РК «МФЦ» подрядчиком вместе с сопроводительным письмом от 21.12.2016 № 12 направлены акты приема-передачи работ, письмом от 22.12.2016 № 7 предоставлена проектно-сметная документация с приложением комплекта документации — 4 шт., комплект сметной документации — 1 шт., состав проектной документации. В нарушение п.п. 3,6 п. 32 приложения 1 к контракту подрядчиком в полном объеме не предоставлена на согласование заказчика разработанная проектная и рабочая документация. По результатам изучения установлено несоответствие содержания документов требованиям технического задания, а также выявлены существенные нарушения федерального законодательства (претензия от 23.12.2016 № 01-06/07/1194, повторно от 28.12.2016 № 01-06/07/1236, дополнительно направлены на электронный адрес [klient@ostrov44.ru](mailto:klient@ostrov44.ru)). Выявленные нарушения являются существенными, проектно-сметная документация без устранения данных нарушений не может быть использована при производстве работ. В дальнейшем Подрядчиком повторно предоставлена проектно-сметная документация № 12 от 13.01.2017, по результатам изучения которой также установлено несоответствие требованиям технического задания, где нарушения не устранены. Заказчиком от 06.03.2017 № 01-06/07/546 в адрес Подрядчика направлено письмо о намерении расторгнуть контракт от 11.11.2016 №350 (прилагается)

Подрядчиком письмом № 3 от 10.03.2017, направлены повторно акты приема-передачи работ и проектно-сметная документация в четырех экземплярах с подтверждением на электронном носителе. При рассмотрении предоставленной документации выявлено, что проектная документация содержит не в полном объеме подписи исполнителей, имеющиеся подписи частично выполнены по средствам факсимиле, что недопустимым при подписании подобного рода документов. Кроме того, согласно п. 12.2 контракта все документы, исходящие от сторон по контракту и отправляемые в рамках исполнения контракта, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны — отправителя. Также установлено несоответствие содержания документации требованиям технического задания, согласование указанной проектно-сметной документации с выявленными существенными нарушениями, а также приемка данных выполненных работ не возможна. Письмом от 17.03.2017 № 01-06/07/546/1/1 (прилагается) Заказчик уведомил Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта от 11.11.2016 № 350 (приказ от 17.03.2017 № 284 об одностороннем расторжении контракта прилагается).

На момент принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта обязанность Подрядчика по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не исполнена, соответственно имеет место существенное нарушение условий контракта.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон 44-ФЗ), п.3 ст. 715, п.3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, а также если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. На основании раздела 8 настоящего контракта, Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта №350 от 11 ноября 2016 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (приказ об одностороннем отказе от исполнении контракта № 284 от 17.03.2017). Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. согласование указанной проектно-сметной документации с выявленными существенными нарушениями требований технического задания, а также приемка данных выполненных работ не возможна, предусмотренного контрактом, является существенным нарушением условий контракта. Таким образом, ИП Кривохвост допустил существенное нарушение условий контракта.

Во исполнение ч.12 ст.95 Закона 44-ФЗ Заказчиком было размещено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта 17.03.2017, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, (дата принятия данного решения - 17.03.2017) в единой информационной системе и направлено поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также посредством электронной почты на электронный адрес: [all@asgard.in](mailto:all@asgard.in) [dir@asgard.in](mailto:dir@asgard.in). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно ч. 13 ст. 95 закона 44-ФЗ решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. В соответствии с ч.12 ст. 95 выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю)



указанного уведомления. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. На момент написания настоящего заявления надлежащее уведомление в адрес Заказчика не поступало. Данные нарушения не были устранены Подрядчиком.

В соответствии с ч. 6, ч. 2 статьи 104 Закона 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контракта.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 104 Закона 44-ФЗ

**ПРОШУ:**

Рассмотреть настоящее заявление о включении в реестр недобросовестных поставщиков ИП Кривохвост Д.В., адрес Российская Федерация, 295017, г. Симферополь, пр. Кирова, д. 43, оф. 19, ИНН 910216238092, ОГРН 315910200176839, в связи с существенным нарушением условий контракта.

**Приложение:**

1. Копия документации, извещения об аукционе в электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе № 0175200000416000595 от 25.10.2016;
3. Копия протокола подведения итогов электронного аукциона № 0175200000416000595 от 31.10.2016;
4. Копию протокола подведения электронного аукциона 28.10.2016.
5. Копия контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модульные здания ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 11.11.2016 № 350;
6. Копия банковской гарантии № СМИП0610/16 от 10.11.2016;
7. Копия претензии от 20.12.2016 № 01-06/07/1151;
8. Копия претензии от 23.12.2016 № 01-06/07/1194;
9. Копия письма от 28.12.2016 № 01-06/1236;
10. Копия уведомления от 06.03.2017 № 01-06/07/546;
11. Уведомление об одностороннем отказе Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных нужд» от исполнения контракта от 11.11.2016 № 350 от 17.03.2017 № 01-06/07/546/1/1;
12. Ответ на претензию от 28.03.2017 № 01-06/07/546/2/1
13. Приказ об одностороннем отказе от исполнения контракта от 17.03.2016 № 284.

Приложение: на 62 л. в 1 экз.

**Директор**



**О.В. Макарова**