
 

РЕШЕНИЕ РНП №67-35/18

 

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок, в
составе:

 

Председатель
Комиссии:

 

 

Члены Комиссии:

<…>

 

<…>

 

 

<<…>

- руководитель Смоленского
УФАС России;

 

- начальник отдела контроля
закупок и антимонопольного
контроля органов власти
Смоленского УФАС России;

- ведущий специалист-эксперт
отдела контроля закупок и
антимонопольного контроля
органов власти Смоленского
УФАС России;

 

<…>

 

 

- специалист-эксперт отдела
контроля закупок и
антимонопольного контроля
органов власти Смоленского
УФАС России;

при участии представителей:

от муниципального заказчика: <…> – председателя Комитета ЖКХ
Администрации МО «Рославльский район» Смоленской области, <…> -
представителя по доверенности от 31.08.2018;

от ответчика: <…> - представителя по доверенности от 26.08.2014;

в целях осуществления возложенных на Комиссию Смоленского УФАС России
по контролю в сфере закупок (приказ Смоленского УФАС России от
29.08.2017 № 107) функций по рассмотрению вопросов о включении сведений
об участниках закупок в реестр недобросовестных поставщиков и в
соответствии с ч. 7 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе), рассмотрев обращение Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации



Муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о
включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО
«ЭкоСистемы» в связи с односторонним отказом государственного
заказчика от исполнения контракта от 20.03.2018, заключенного по
результатам проведения запроса котировок на выполнение работ по сносу
аварийного жилья после переселения, вывозу мусора на полигон и
планировке площадок под новое строительство на территории
Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской
области (извещение № 0163300017718000157),

 

УСТАНОВИЛА:

 

Извещение №0163300017718000157 о проведении запроса котировок на
выполнение работ по сносу аварийного жилья после переселения, вывозу
мусора на полигон и планировке площадок под новое строительство на
территории Рославльского городского поселения Рославльского района
Смоленской области и котировочная документация были размещены в
единой информационной системе 15.02.2018.

Начальная (максимальная) цена контракта – 400 000,00 рублей.

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок №П1 от 28.02.2018 ООО «ЭкоСистемы» было признано победителем
запроса котировок.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорог и
транспорта Администрации Муниципального образования «Рославльский
район» Смоленской области (далее – Муниципальный заказчик) и ООО
«ЭкоСистемы» (далее – Исполнитель, Поставщик) 20.03.2018 был подписан
муниципальный контракт №24 на снос аварийного жилья после переселения,
вывоз мусора на полигон и планировку площадок под новое строительство
на территории Рославльского городского поселения Рославльского района
Смоленской области.

Согласно п. 4.1 «Срок выполнения работ:

4.1.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.

4.1.2. Окончание выполнения работ: 31 мая 2018 года».

Однако Исполнитель в вышеуказанный контрактом срок не исполнил свои
обязательства в полном объёме.

Пунктом 10.2 Контракта определено: «Настоящий Контракт вступает в силу с
даты его заключения и действует в части принятых обязательств по Контракту
– до 31.12.2018 года».



На заседании Комиссии Смоленского УФАС России представитель
ответчика пояснил, что после заключения контракта Исполнителем были
начаты работы по исполнению Контракта, но, вследствие форс-мажорных
обстоятельств, Исполнитель не смог выполнить весь объём работ в срок,
требуемый контрактом. Об этом Заказчик был уведомлен в ходе телефонных
разговоров и по электронной почте.

Заявителем в адрес Исполнителя 04.06.2018 была направлена претензия №726
от 04.06.2018, в которой Заказчик предлагает ООО «ЭкоСистемы»
незамедлительно провести работы, предусмотренные контрактом, и,
согласно п.7.7 Контракта, уплатить пеню до 11.06.2018.

Письменного ответа на претензию Комитет жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, дорог и транспорта Администрации Муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области не получал, с
Исполнителем посредством почты переписку не вёл.

21.06.2018 Муниципальным заказчиком было принято решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта и направлено
Исполнителю. 

Исполнителем в адрес Заказчика 17.08.2018 по электронной почте было
направлено Гарантийное письмо от 17.08.2018 с выражением готовности
оплатить все штрафные санкции и выполнить все работы, предусмотренный
контрактом.

В ходе заседания 31.08.2018 Комиссией Смоленского УФАС России в целях
получения дополнительных сведений о форс-мажорных обстоятельствах и
документов для полного и всестороннего рассмотрения обращения был
объявлен перерыв до 05.08.2018 12.00.

На заседании Комиссии 05.08.2018 представители Заказчика просили
вернуть без рассмотрения заявление о включении ООО «ЭкоСистемы» в
реестр недобросовестных поставщиков (письмо №1351 от 05.09.2018).

На основании изложенного Комиссия Смоленского УФАС России по
контролю в сфере закупок

 

РЕШИЛА:

 

Рассмотрение обращения Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики, дорог и транспорта Администрации Муниципального
образования «Рославльский район» Смоленской области о включении в
реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЭкоСистемы» в
связи с односторонним отказом государственного заказчика от исполнения



контракта от 20.03.2018, заключенного по результатам проведения запроса
котировок на выполнение работ по сносу аварийного жилья после
переселения, вывозу мусора на полигон и планировке площадок под новое
строительство на территории Рославльского городского поселения
Рославльского района Смоленской области (извещение №
0163300017718000157) прекратить в связи с его отзывом заявителем 05.09.2018
(письмо №1351 от 05.09.2018).
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