

Дело № 04Р-18

Заказчик:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Архангельской области»

163002, г. Архангельск,

ул. Урицкого, д. 1, офис 402

тел.: 68-15-25

факс: 68-15-20

Участник процедуры отбора
подрядных организаций на
проведение работ по
капитальному ремонту:

ООО «Монтажстрой»

163002, г. Вологда,

ул. Южакова, д. 2, оф. 114

тел. 8 (8172)34-34-35

УВЕДОМЛЕНИЕ

17 сентября 2018 года

г. Архангельск

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее – Архангельское УФАС России) на основании постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организация для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Постановление № 615) сообщает:

1. 17.09.2018 в Архангельское УФАС России – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в соответствии с п. 254 Постановления № 615 на ведение реестра недобросовестных подрядных организаций, поступило обращение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее — Фонд капитального ремонта) о включении сведений об ООО «Монтажстрой» (ИНН 3525366949) в указанный реестр.

Согласно обращению, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов с ООО «Монтажстрой» по результатам электронного аукциона заключен договор № 27-19 от 09.07.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, в 2017 году — Архангельская область, МО «Город Коряжма», г.Коряжма, ул.Архангельская. д. 3. Вид работ — ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения.

В соответствии с п. 5.1 договора, срок завершения работ: не позднее 01.09.2018. Начало выполнения работ: не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора, на основании Допуска .

Согласно Допуску Заказчика от 17.07.2018 Подрядчику приступить к работам по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения с 18.07.2018.

Срок завершения работ - 01.09.2018.

На основании служебной записки отдела контроля «Фонда капремонта Архангельской области» работы на объекте с 21.07.2018 по 07.08.2018 не выполняются, рабочих на объекте нет. Произведен демонтаж труб розлива в подвале, горячая вода в доме отсутствует.

В соответствии с п. 7.5 договора Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора № 27-19 от 09.07.2018.

Уведомление от 14.08.2018 № 07/7332 об одностороннем расторжении договора направлено 15.08.2018. Получено ООО «Монтажстрой» 21.08.2018.

2. Адрес сайта Архангельского УФАС России: <http://arhangelsk.fas.gov.ru/>.

3. Рассмотрение обращения состоится 01 октября 2018 года в 14:00 по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 2, каб.109.

4. ООО «Монтажстрой» представить в Архангельское УФАС России до рассмотрения дела на заседании Комиссии объяснения по уклонению от выполнения работ по договору № 27-19 от 09.07.2018 с правовым обоснованием своей позиции и приложением документов, подтверждающих факты выполнения

работ по договору № 27-19 от 09.07.2018.

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Полномочия представителей юридического лица должны быть подтверждены доверенностью на участие в рассмотрении дела, подписанной уполномоченным лицом.

Для обеспечения оформления пропусков в здание по адресу: г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, д. 2 Архангельскому УФАС России необходимо заблаговременно сообщить Ф.И.О представителей по телефону (8182) 65 30 51.

Руководитель

Архангельского УФАС России

Д.В.Бугаев

Спирина Татьяна Альбертовна, 8 8182 653051