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Резолютивная часть решения оглашена
03.12.2018г.                                                                                                                             
г. Ханты-Мансийск

Решение изготовлено в полном объеме 10.12.2018г

 

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Комиссия) по рассмотрению
обращений в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от
01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
действующая на основании Приказа №133 от 30.11.2018 в составе:

Председателя комиссии:

– <<--->>;

Членов комиссии:

– <<--->>;

– <<--->>;

– <<--->>;

в присутствии на заседании представителя заявителя Югорского фонда
капитального ремонта многоквартирных домов <<--->>, действующей на
основании доверенности №64 от 20.11.2018,

в присутствии на заседании представителя подрядчика ООО
«СтройЭлектроМонтаж» <<--->>, действующей на основании доверенности б/н
от 20.11.2018,

рассмотрев информацию, поступившую от Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов (вх.№02-6740 от 07.11.2018) в отношении ООО
СтройЭлектроМонтаж» (ИНН 0278064021, ОГРН 1030204601668, 50 лет Октября ул.,



д.20, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005) для включения сведений в
реестр недобросовестных участников,

установила:

 

07.11.2018 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре поступило обращение (вх.№02-6740) с
информацией от Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных
домов (далее – Заявитель) к ООО СтройЭлектроМонтаж» (ИНН 0278064021, ОГРН
1030204601668, 50 лет Октября ул., д.20, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005)
для включения сведений в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Представленная информация соответствует требованиям, установленным
постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Порядок).

Из доводов Заявителя следует, что ООО «СтройЭлектроМонтаж» задержал
срок начала выполнения работ по договору подряда №308/СП от 24.08.2018 на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных в г. Нефтеюганске по адресам: мкр. 2,
д.19 и мкр.2, д.22, заключенного с Югорским фондом капитального ремонта
многоквартирных домов, более чем на 5 (Пять) календарных дней по причинам,
не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном
доме.

Как следует из представленных документов 20.07.2018 года, Заявителем на
сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение и документация о проведении
электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах города Нефтеюганска Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по адресам: мкр. 2, д.19 и мкр. 2, д.22, извещение
№2087500000118000910001 (далее – аукцион).

Согласно извещению, начальная цена предмета аукциона установлена в
размере 16633667,87 руб.

Срок подачи заявок установлен с 09:00 21.07.2018 до 09:00 10.08.2018.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе
№2018-66СМР от 10.08.2018 размещенном на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, поступили 2 (Две) заявки, от следующих участников:

- ООО «СтройЭлектроМонтаж» (регистрационный номер <...> );

- ООО «СибСпецСтрой» (регистрационный номер <...> ).



Согласно данного протокола, участники допущены к участию в электронном
аукционе.

Протоколом проведения аукциона РТС286А180139 от 13.08.2018 победителем
признано ООО «СтройЭлектроМонтаж», как первый заявивший предложение о
цене.

Согласно пункту 255 Порядка, в реестр недобросовестных подрядных
организаций включается информация о победителе электронного аукциона или
об участнике электронного аукциона, заявке на участие в электронном
аукционе которого присвоен второй номер <...> или о единственном участнике
электронного аукциона, уклонившихся от заключения договоров о проведении
капитального ремонта, а также о подрядных организациях, с которыми
договоры о проведении капитального ремонта расторгнуты по решению суда
или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора о
проведении капитального ремонта в связи с существенным нарушением
участниками электронных аукционов условий таких договоров.

Из представленных документов следует, ООО «СтройЭлектроМонтаж» в адрес
Заявителя были направлены письма (от 31.08.2018 №28, от 04.09.2018 №29, от
04.09.2018 №30, от 04.09.2018 №31, от 04.09.2018 №31), согласно которым ООО
«СтройЭлектроМонтаж» сообщает, о приостановлении производства работ по
Договору, в связи с имеющимися нарушениями в проектной документации.

Заявителем, в ответ на данные письма был направлен ответ 33/01-Исх.№ 12406 от
20.09.2018, согласно которому действия ООО «СтройЭлектроМонтаж» в части
приостановки работ являются неправомерными и нарушают законные права и
интересы собственников помещений в многоквартирных домах, а также
интересы Заказчика.

Кроме того, требует незамедлительно приступить к выполнению работ по
капитальному ремонту общего имущества в вышеуказанных многоквартирных
домах.

ООО «СтройЭлектроМонтаж», не усмотрев нарушений в части приостановки
работ в ответ на письмо Заявителя (33/01-Исх.№ 12406 от 20.09.2018) направило
письма (от 21.09.2018 №37, от 02.10.2018 №45) в адрес Югорского фонда
капитального ремонта многоквартирных домов с просьбой передать объекты,
указанные в договоре, по акту для выполнения работ.

Заявителем в адрес ООО «СтройЭлектроМонтаж» был направлен ответ 33/01-
Исх.№13231 от 03.10.2018, в котором указано, что согласно Договора, в
обязанности Заказчика не входит передача многоквартирных жилых домов
Подрядчику для производства работ по капитальному ремонту общего
имущества.

Кроме этого, Заявителем также направлено письмо в адрес ООО
«СтройЭлектроМонтаж» 33/01-Исх.-13863 от 15.10.2018 года, об уведомлении
Подрядчика об отказе от исполнения договора подряда с 05.11.2018, в связи с
нарушением сроков начала выполнения работ.



Кроме этого, Заявителем, 03.10.2018, была осуществлена проверка
многоквартирных домов (Акт осмотра б/н от 03.10.2018), в ходе которой было
установлено, что подрядная организация ООО «СтройЭлектроМонтаж» не
приступила к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества
вышеуказанных многоквартирных домов.

В своих возражениях, представленных в ходе рассмотрения обращения
Комиссией Ханты-Мансийского УФАС России, ООО «СтройЭлектроМонтаж»
ссылается на часть 1 статьи 718 ГК РФ, согласно которой Заказчик обязан в
случаях и в порядке, предусмотренных Договором передавать Подрядчику в
пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, а
также оказывать подрядчику содействие в выполнении работ.

Представитель Заявителя пояснила, что обязанность Заказчика по передаче
объектов для ООО «СтройЭлектроМонтаж» для выполнения работ, в том числе,
оказания содействия в выполнении работ, условиями договора не установлена.

В том числе, нормами постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» данная
обязанность Заказчика, также не предусмотрена.

Согласно пункту 2.1 Договора календарные сроки начала и окончания
выполнения работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и/или
внутридомовых инженерных систем, оборудования Объекта определяются
Графиком выполнения работ, являющимся Приложением №2 к Договору.

Как видно из данного графика, датой начала выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах является
дата заключения договора, то есть 24.08.2018 года.

Кроме этого, условиями Договора также не предусмотрена передача
Заказчиком в пользование необходимых для осуществления работ зданий и
сооружений по акту приемки.

Таким образом, Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России приходит к выводу,
что основания для невыполнения ООО «СтройЭлектроМонтаж» работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в срок,
предусмотренный договором, отсутствовали.

На основании вышеизложенного, Комиссия руководствуясь пунктом 263
Порядка,

 

решила:



Включить информацию об ООО СтройЭлектроМонтаж» (ИНН 0278064021, ОГРН
1030204601668, 50 лет Октября ул., д.20, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450005)
в реестр недобросовестных подрядных организаций, предусмотренный пунктом
255 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

 

Сведения для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций:

Наименование: ООО «СтройЭлектроМонтаж».

Сведения об ИНН: 0278064021.

Сведения о месте нахождения лица: 50 лет Октября ул., д.20, г. Уфа, Республика
Башкортостан, 450005.

Дата проведения аукциона: 13 августа 2018 года.

 

 

Председатель
Комиссии                                                                                                       <<--->>

 

Члены Комиссии:                                                                                                                
  <<--->>

 

                                                                                                                                             
  <<--->>

 

                                                                                                                                               
<<--->>
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